
Администрация

Харьковского сельского поселения муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области

Благоустройство территории 

улицы Центральная села 

Харьковского Ровеньского 

района Белгородской области 

2024 год.



Цель проекта: 

К 15 ноября 2024 года обеспечить 
комфортное круглогодичное 
передвижение жителей села Харьковское 
по улице Центральная путём 
строительства тротуарной дорожки, не 
менее 510 м2 и благоустройства 
прилегающей территории



Задача  проекта :

Создание комфортных и безопасных условий для 

передвижения жителей села Харьковское Ровеньского

района Белгородской области вдоль основной дороги по 

ул. Центральная в дневное и ночное время суток, по 

маршруту которой находится главный объект 

инфраструктуры: Харьковская средняя 

общеобразовательная школа, что требует повышенной 

безопасности движения для детей, а также объекты 

инфраструктуры: ОСВ, Детский сад, магазин, Дом 

культуры, почтовое отделение, сберкасса.

Обустроенные придомовые территории с цветниками и 

интересными дизайнерскими решениями. 

Облагороженный внешний вид брошенных усадеб. 



• Целевая группа проекта (пользователи проекта):

Жители и гости Харьковского сельского поселения 

Ожидаемые результаты проекта:

Выполнены работы по благоустройству территории 

улицы Центральная села Харьковское в объёме, 

предусмотренном в 2024 году

• Дата начала и окончания реализации проекта: 

15.04.2024 г. / 15.11.2024 г.

• Стоимость реализации проекта: 

2 229 250,00 рублей;

- 2 199 500,00- средства областного бюджета

- 29 750,00 рублей - средства местного бюджета.



Актуальность проекта:

Улица Центральная — основная с круглосуточным автомобильным 
движением. В настоящее время пешеходное движение по улице 
Центральная, где проходит основной поток школьников, детей 

дошкольного возраста, идущих в школу, детский сад, а также их 
родителей. Запланированные мероприятия продолжат основной 

проект благоустройства территории Харьковского сельского 
поселения. В настоящее время по ул. Центральная расположена 

дорога с твердым покрытием, ширина 6 метров. Пешеходам 
приходится ходить либо по проезжей части данной дороги, либо по 
ее обочине, то есть грязи и траве. Поэтому проблема безопасного и 

комфортного движения пешеходов является одной из основных 
проблем жителей не только ул. Центральной, но и всех жителей 

села. В направлении центра ежедневно по дороге улицы 
Центральная движутся около 200 человек, в едином потоке идут 

люди и едут машины, велосипеды, что создает опасность и угрозу 
жизни и здоровью участников дорожного движения. 

Благоустройство территории улицы Центральная с устройством 
тротуарной дорожки способно кардинально улучшить ситуацию, 

создать условия для комфортного и безопасного движения 
пешеходов.



Как есть:



Как будет:

WEBP



Планируемые результаты проекта:
• Построена тротуарная дорожка шириной не менее 510 м2

• Произведен спил сухих деревьев и кустарников по ул. Центральная 

на площади 1200 м2

• Обустроено 2 пешеходных перехода через водостоки

• Установлена «Доска объявлений»

• Благоустроено не менее 2 брошенных усадьб

• Высажено 5 саженцев туи возле скамеек вдоль тротуара в парке

• Высажены саженцы кустарников и деревьев вокруг детской 

площадки

• Осуществлен уход за въездной группой деревьев и кустарников 

(подвязка саженцев, выкос сорной растительности)

• Оформлены земельные участки под детскими площадками 

• Работа с населением по обустройству клумб и цветников на 

придомовой территории по ул. Центральная

• Проведена покраска ограждения парка в с. Харьковское ул. 

Центральная, 100 м.



Календарный план-график реализации мероприятий проекта

Наименование контрольного события Результат (документ 
подтверждающий 

выполнение 
контрольного события)

Дата Фамилия И.О., должность 
ответственного исполнителя

Бюджет

Спил сухих деревьев и кустарников по 

ул. Центральная на площади 1200 м2
Фотоотчет 01.05.2024

Снеговской Ю.И., глава 

администрации
1500,00

Благоустройство не менее 2 

брошенных усадеб по ул. Центральная
Фотоотчет 01.06.2024

Снеговской Ю.И., глава 

администрации
1250,00

Высадка деревьев и кустарников 

вокруг детской площадки 
Фотоотчет 01.06.2024 Садченко С.В., заместитель 0,00

Высадка саженцев туи возле скамеек 

вдоль тротуара в парке
Фотоотчет 01.06.2024 Садченко С.В., заместитель 0,00

Уход за въездной группой деревьев и 

кустарников (подвязка саженцев, выкос 

сорной растительности)

Фотоотчет, гражданско-

правовой договор для 

выполнения работ по 

благоустройству 

территории

15.06.2024
Сюсюкало К.А., экономист-

финансист администрации
0,00

Работа с населением по обустройству 

клумб и цветников на придомовой 

территории по ул. Центральная

Фотоотчет 01.07.2024 Садченко С.В., заместитель 0,00

Обустройство пешеходных переходов 

через водостоки (школа, Дом культуры)
Фотоотчет 01.08.2024

Снеговской Ю.И., глава 

администрации
0,00



Уход за въездной группой деревьев и 

кустарников (выкос сорной 

растительности)

Фотоотчет, гражданско-

правовой договор для 

выполнения работ по 

благоустройству территории

15.08.2024

Сюсюкало К.А., 

экономист-финансист 

администрации

0,00

Оформление земельных участков под 

детскими площадками 
Договор на оказание услуг 01.09.2024

Сюсюкало К.А., 

экономист-финансист 

администрации

24000,00

Обустройство тротуарной дорожки 

по ул. Центральная с. Харьковское 

Фотоотчет, договор на 

оказание услуг
01.10.2024 Подрядчик 2199500,00

Покраска ограждения парка в с. 

Харьковское ул. Центральная, 100 м.
Фотоотчет 01.10.2024

Садченко С.В., 

заместитель 
3000,00

Установка «Доски объявлений» Фотоотчет 15.11.2024
Снеговской Ю.И., глава 

администрации
0,00

Итого:                  2 229 250,00 руб.

Календарный план-график реализации мероприятий проекта



Риски проекта

Наименование риска 
проекта

Ожидаемые 
последствия 

риска

Мероприятия по 
предупреждению

Действия в случае 
наступления риска

Неблагоприятные 
погодные условия

Срыв 
сроков 
реализации

Мониторинг 
погодных условий 

Внесение 
изменений в план 
проекта

Не выполнение 
работ подрядчиком  в 
установленные сроки 

Срыв 
сроков 
реализации

Мониторинг 
выполнения работ 

Внесение 
изменений в план 
проекта



Команда проекта

ФИО Должность и основное место 
работы Выполняемые в проекте работы

Волощенко
Александр Петрович

Врио заместителя главы администрации 
Ровеньского района – начальника 
управления капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК

Куратор проекта
делегирует полномочия по руководству работами по
осуществлению проекта: планированию, контролю и
координации работ всех участников проекта

Снеговской Юрий 
Иванович 

Глава администрации Харьковского 
сельского поселения

Руководитель проекта
делегирует полномочия по руководству работами по
осуществлению проекта: планированию, контролю и
координации работ всех участников проекта

Садченко Светлана 
Викторовна

Заместитель главы администрации
Харьковского сельского поселения

Член группы проекта
Осуществляет своевременное предоставление отчетности
по выполнению всех этапов проекта, освещения его в
средствах массовой информации и т.д

Сюсюкало Ксения 
Александроана

Экономист-финансист
администрации Харьковского
сельского поселения

Член группы проекта
Осуществляет оформление договоров на закупку и 
поставку товаров, работ и услуг

Коновалов Евгений 
Алексеевич 

Ведущий специалист МКУ
«Харьковская АХС» Член группы проекта

участвует в выполнении основных этапов работ проекта

Садченко Николай 
Алексеевич Водитель МКУ «Харьковская АХС» Член группы проекта

участвует в выполнении основных этапов работ проекта

Волкова Людмила 

Александровна
Начальник МКУ «Харьковская АХС» Член группы проекта

участвует в выполнении основных этапов работ проекта

Харьковский Андрей 

Иванович
член ТОС «Ямчинский», Член группы проекта

участвует в выполнении основных этапов работ проекта



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Повышена комфортность и безопасность жизни населения 

Харьковского сельского поселения Ровеньского района 

Белгородской области. В результате реализации проекта по 

благоустройству тротуарной дорожки по ул. Центральна села 

Харьковское создаётся безопасная среда для движения пешеходов 

на основе правильной организации пешеходного движения по ул. 

Центральная. Снижение рисков дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с участием детей, улучшение 

передвижения пешеходов по данному участку улицы.

Работы по благоустройству общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения в границах 

Харьковского сельского поселения Ровеньского района 

Белгородской области выполненные в 2024 году станут основой 

для планирования и выполнения работ в 2025 году



Администрация

Харьковского сельского поселения муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области

«Благоустройство улицы Центральная на 

территории села Харьковского Ровеньского 

района Белгородской области».

2024 год.


